



MINIMÁLNÍ OBSAH SMLOUVY na stavbu pod názvem: „Thomayerova nemocnice Praha 4 - pavilon U – stavební úpravy vstupu oddělení novorozenců“. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále „smlouva“)

Smluvní strany:

1. Objednatel: Thomayerova nemocnice
Videňská 800
140 59 Praha 4 – Krč,
IČO: 00064190
DIČ: CZ00064190
Bankovní spojení: KB pobočka Praha 4, Nuselská 94
Číslo účtu: 36831-041/0100

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR
úplné znění zřizovací listiny č.j. MZDR 57427/2011

Ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

MUDr. Karel Filip, CSc., MBA – ředitel nemocnice

Ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí díla, resp. jeho jednotlivých částí, oprávněni za objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Ondřej FUXA, MBA, náměstek ředitele pro techniku a provoz

Ing. Lubomír Vrána, MBA – vedoucí investičního odboru
telefon: 234 333 701

2. Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Pod Kosiřem 73
796 01 Prostějov
IČO: 25527380
DIČ: CZ25527380
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 288441701/0100
Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2623
Zastoupený ve věcech smluvních: **Ing. Zdeněk Peichl, předseda představenstva**
Telefon: 582 305 277
e-mail: pozemstav@pozemstav.com
Fax: 582 365 801
Zastoupený ve věcech technických: Aleš Musil, vedoucí výroby
Telefon: 777 694 373
e-mail: musil@pozemstav.com
Stavbyvedoucí: Josef Koudelka
Telefon: 777 694 366
e-mail: koudelka@pozemstav.com

Čl. I.

Výchozí podklady a údaje

1.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je vítězná nabídka zhotovitele, která byla učiněna v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku s názvem, „**TN Praha 4 - pavilon U - stavební úpravy vstupu oddělení novorozenců**“, uveřejněnou Výzvou dne 29.5.2012.

1.2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel převzít dílo, uvedené v čl. II. „Předmět a způsob plnění“, a to v rozsahu a způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky, revize a služby k provedení díla.

1.3. Objednatel se zavazuje dílo bez zbytečných odkladů převzít a zhotoviteli dílo zaplatit dle platebních podmínek uvedených v článku V. této smlouvy.

1.4. Výchozí údaje:

- | | |
|------------------|--|
| a) Název stavby: | TN Praha 4 - pavilon U - stavební úpravy vstupu oddělení novorozenců |
| b) Místo stavby: | Thomayerova nemocnice,
Videňská 800 , 140 59 Praha 4 – Krč
Pavilon U - 4. NP |

Čl. II.

Předmět a způsob plnění

2.1. Bližší popis:

Rozsah díla, které zhotovitel pro objednatele provede, je určen zadávací dokumentací, a to zejména projektovou dokumentací (dále jen "PD") vypracovanou v březnu 2012 projektovým ateliérem ARKUS, IČO: 71505164, Václavská 160, Velké Popovice, PSČ 251 69, výkazem výměr (**příloha č. 1 smlouvy**) a standardy nemocnice, které doplňují a upřesňují projektovou dokumentaci.

Předmětem plnění je kompletní zhotovení díla dle výše uvedené PD, dle výše uvedené zadávací dokumentace a upřesněné podle dokumentace pro provedení stavby, provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek a pořízení dokladové části, která bude obsahovat zejména (je-li potřeba):

- protokol o provedení zkoušky těsnosti kanalizace
- zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení – silnoproud
- zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení - slaboproud
- protokol o provedených zkouškách vytápění
- protokol o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu
- záruční listy všech instalovaných spotřebičů
- osvědčení o stupni hořlavosti použitých materiálů
- doklad o uložení vybouraných hmot, sutí a výkopku
- projektovou dokumentaci skutečného provedení ve dvou vyhotoveních + 1 x na CD (formát dwg.)
- potvrzení o použitých materiálech dle § 47 stavebního zákona
- atesty na požární uzavěry, požární materiály
- prohlášení zhotovitele o provedení díla
- přehled provedených kontrol a zkoušek zapsaných ve stavebním deníku
- další doklady, certifikáty, revize, zkoušky, pasporty
- stavební deník
- seznam subdodavatelů s kvalifikovaným podílem na plnění zakázky

Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s projektovou dokumentací, obecně závaznými předpisy a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na

své, náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději 2 pracovní dny před dnem odevzdání a převzetí dokončené stavby.

2.2. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla po projednání se zhotovitelem o další práce a dodávky, pokud tyto požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 10% z nákladů nabídkového rozpočtu bez dopadu na změnu termínu dokončení díla.

2.4. Veškeré změny díla, které by se v průběhu zhotovení díla vyskytly, za zhotovitele zpracuje a potvrdí formou změnového listu stavbyvedoucí a za objednatele potvrdí technický dozor. Změnu je oprávněn schválit zástupce objednatele, oprávněný jednat ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí díla. Změnové listy jsou podkladem pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Vzor změnového listu je v **příloze č.2** smlouvy

2.5. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám oproti zadávací dokumentaci je zhotovitel povinen vytvořit soupis změn, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. V případě, že jednotkové ceny změn nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu díla, použije zhotovitel jednotkové sazby dle doporučených ceníků /ÚRS Praha/ a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že provedl s vynaložením své odbornosti v rozsahu běžné obezřetnosti řádnou a odbornou kontrolu veškerých předaných podkladů a neshledal žádné jejich vady a omyly.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době: **do 8 týdnů** od podpisu protokolu o předání staveniště,

3.2. Nezažá-li zhotovitel práce na realizaci díla do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.3. Vlivy povětrnosti, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla, které musí být odsouhlaseno oběma smluvními stranami.

3.4. Více práce do 10% ceny díla nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací větších než 10% díla se na žádost zhotovitele smluvní doba dokončení díla prodlouží o odpovídající dobu, a to na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/90 Sb. a je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a oceněným výkazem výměr – **viz přílohu č.1 smlouvy**, a to ve výši:

bez DPH	2,331.252,- Kč
základ pro DPH 10%	0,- Kč
základ pro DPH 20%	2,331.252,- Kč
DPH 10 %	0,- Kč
DPH 20 %	466.250,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	2,797.502,- Kč
(slovy: dvěmiliónysedmsetdevadesátsedmtisícpětsetdvá korun českých)	

4.2 Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v termínu dle SOD. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU na určený rozsah stavebních prací dle čl. II. této smlouvy, tj. jde o horní limit ceny za dílo s tím, že zhotovitel nemá právo požadovat její zvýšení vyjma skutečností dle čl. 4.4. Cena uvedená v čl. IV, odst. 4.2 může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran jen za předpokladu splnění podmínek uvedených v odst. 2.6. a 2.7. čl. II.

4.4. Objednatel nepřipustí zvýšení smluvní ceny díla vyjma změny DPH, rozšíření předmětu plnění, případně jiných mimořádných událostí mající dopad do rozsahu předmětu plnění

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Po dokončení a předání díla bez závad bude zhotovitelem vystavena jedna faktura.

Faktura bude uhrazena ve třech stejnoměrných splátkách v měsících 1/2013 – 3/2013, vždy k 28. dni v měsíci.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
objednatelům určenou ev. zn. akce

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově), v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu (výkazu výměr). Soupis provedených prací bude odsouhlasen a potvrzen stavebním dozorem objednatel.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatel.

5.5. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

5.6. V případě nedodržení termínů splatnosti splátek o dalších 30 dní nevzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení.

5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatel o své újmě odchylně od článku č. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přidá i písemné vyjádření objednatel.

5.8. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady na provedení stavebních prací včetně příslušných projekčních prací, veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, ale o kterých zhotovitel věděl nebo mohl a měl. Součástí ceny díla jsou rovněž ceny výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení staveniště, energií atd. vše, co je potřebné pro úplné a bezvadné plnění předmětu díla – stavebních prací.

Veškeré budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu zhotovitele při oceňování zadávací dokumentace včetně výkazu výměr jdou k jeho tíži.

5.9. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, které vzniknou z této smlouvy, postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.

5.10. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za dohodnutou nejvýše přípustnou cenu.

5.11. Zhotovitel je povinen, v případě plnění části zakázky jiným subdodavatelem než uvedl v nabídce, informovat o této změně objednatele.

5.12. Zhotovitel bere na vědomí, že v objektu pavilonu U bude souběžně probíhat realizace dalších zakázek a bude plně respektovat vzájemná spolupůsobení ostatních dodavatelů, která budou dohodnuta v rámci koordinačních jednání a kontrolních dnů na stavbě a řízena technickým dozorem investora. Dále bere zhotovitel na vědomí, že provádí práce za provozu zdravotnického zařízení a přizpůsobí provádění prací požadavkům vedoucího zdravotnického personálu.

Čl. VI. Provádění díla

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, standardy zadavatele, touto smlouvou a veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel garantuje, že realizace díla bude vyhovovat ČSN a souvisejícím normám a provozním předpisům v ní uvedených.

6.2. Objednatel bude provádět kontrolu stavebního díla Technickým dozorem investora, který bude zhotoviteli sdělen před zahájením stavebních prací.

6.3. Pracovní doba bude dohodnuta s uživatelem v závislosti na charakteru prováděných prací. Předpokládá se že práce budou prováděny po dohodě i o sobotách, nedělích a svátcích.

6.4. Zařízení staveniště včetně opatření na omezení nepříznivého vlivu stavební činnosti na prostředí sousedních léčebných provozů si zcela zabezpečí zhotovitel na své náklady.

6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodrжуje podmínky smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel díla neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

6.6. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.7. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.9. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.10. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi.

6.11. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.12. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.13. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích).

6.14. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

6.15. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD.

6.16. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze objednatel, zpracovatel PD a příslušné orgány státní správy.

6.17. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.18. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno :

- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

6.19. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dní předem ke kontrole

zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt.

6.20. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.21. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: desetitisíc korun českých) za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.22. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.23. Objednatel je oprávněn po dohodě s objednatelem i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.25. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uložení stavební suti a pod. a její dopravu včetně příslušných poplatků. Uložení zmíněných materiálů musí být v souladu se stanoviskem dotčených orgánů státní správy. Odvoz a uložení zeminy a vybouraných sutí a materiálů včetně poplatku za uložení na skládku – tyto práce a výkony jsou započteny ve smluvní ceně díla.

6.26. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště.

6.27. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady staveništní přípojku EI, vodovodu a kanalizace včetně připojovacích míst určených objednatelem.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod. Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem, znečišťováním nebo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů

6.32. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které mu byly poskytnuty, a má

zcela jasno o způsobu a objemu prací.

6.33. V nabízených stavebních pracích jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému provoznímu zajištění stavby, i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány.

6.34. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.35 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Čl. VII.

Předání díla

7.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce zařízení.

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přijímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

Čl. VIII.

Odpovědnost za vady, záruky, reklamace

1. Zhotovitel zodpovídá za vady díla v záruční době, jeho zodpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (§ 560 a násl.).
2. Zhotovitel poskytuje záruku za provedené dílo po dobu **36 měsíců** od data podpisu předávacího protokolu, kromě výrobků, dodávek a zařízení díla, kde platí záruční doby, dané výrobcí těchto zařízení, nejméně však 24 měsíců od data podpisu předávacího protokolu.
3. Objednatel je povinen vady reklamovat e-mailem na adrese zhotovitele: reklamace@pozemstav.com bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
4. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatně odstranit vadu.

5. Zhotovitel má povinnost **zahájit** práce na odstranění reklamované vady :
 - a) v případě **havarijní vady bránící v užívání díla** ihned – nejpozději **do 12 hodin** po oznámení vady způsobem podle bodu 3 a **tyto odstranit nejpozději do 72 hodin**.
 - b) v případě **ostatních vad** po dohodě s objednatelem, nejpozději však **do 10 kalendářních dnů** po oznámení vady způsobem podle bodu 3.
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele. V takovém případě bude objednatel účtovat zhotoviteli doložené vzniklé náklady, vynaložené na odstranění vad v cenách obvyklých, které je zhotovitel objednateli povinen uhradit v prokázané výši do 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).
7. Zhotovitel se zavazuje po odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části potřebné k provozování díla.

Čl. IX

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
2. Objednatel má dále právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností zhotovitele, za které se považuje opakované neplnění sjednaných termínů nebo provádění díla i přes opakované písemné upozornění objednatele na nekvalitní či vadné provedení díla.
3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
4. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny a uhradit objednateli případnou doloženou škodu vzniklou prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu a doložené vícenáklady vynaložené objednatelem na dokončení díla sjednáním jiného zhotovitele.

Čl. X.

Smluvní sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **25 000,- Kč** za každý den prodlení.
2. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad v záruční době dle čl. VIII. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (u vad bránících užívání díla) za každou hodinu z prodlení a **1. 000,- Kč** (u vad nebránících užívání díla) za každý den zpoždění a každou vadu.
3. Pokud objednatel neuhradí jednotlivé splátky za provedené dílo, uvedené v čl. V smlouvy ve stanoveném termínu, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,02%** dlužné částky za každý den prodlení.
4. Sankce spočívající v dohodnutých smluvních pokutách nezavazuje smluvní strany práva na vymáhání případné škody. Uváděné částky pokut jsou bez DPH.

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

1. V případě sporů vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou tyto řešeny u příslušných soudů.
2. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním náležitostí této smlouvy.
7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z níž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne: 26-07-2012

V Prostějově dne: 23.7.2012

Objednavatel: Thomayerova nemocnice
140 59 Praha 4 - Krč, Vídeňská 800
ředitel

Zhotovitel:

POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Pod Kosířem 73
796 01 PROSTĚJOV
DIČ: CZ25527380

MUDr. Karel Filip CSc, MBA
ředitel nemocnice

Ing. Zdeněk Peichl
předseda představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet stavby (výkaz výměr)

Příloha č. 2: Vzor změnového listu

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	457	nabídkový	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Pavilon U-Rekonstrukce části 4.n.p.		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
457	FTNsP,Videňská 80,Praha 4-Krč		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	457
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	414 401	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 506 997	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	409 854	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		2 331 252	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 331 252	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 331 252	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	2 331 252 Kč	
DPH		20,0 %	466 250 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 797 502 Kč

Stavba : 457 FTNsP,Videňská 80,Praha 4-Krč
 Objekt : 01 Pavilon U-Rekonstrukce části 4.n.p.

Rozpočet : 457
 nabídkový

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	105 673	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 356	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	34 868	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 419	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	54 108	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	81 675	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	22 004	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	21 637	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	36 996	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	7 625	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 237	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	14 727	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	5 270	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	101 240	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	109 717	0	0	0
763 Dřevostavby	0	252 421	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	262 118	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	353 401	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	9 191	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	192 461	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	46 663	0	0	0
781 Obklady keramické	0	62 901	0	0	0
783 Nátěry	0	57 367	0	0	0
784 Malby	0	27 110	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	12 411	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	409 854	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	34 804	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	414 401	1 506 997	0	409 854	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 921 398	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 921 398	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 921 398	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 921 398	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 331 252	0
Provoz investora	0	0,0	2 331 252	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 331 252	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 331 252	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	457 FTNsP, Vídeňská 80, Praha 4-Krč	Rozpočet: 457
Objekt :	01 Pavilon U-Rekonstrukce části 4.n.p.	nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317168121R00	Překlad plochý 145x71x1000 mm	kus	1,00	181,10	181,10
2	340239212R00	Zazdívká otvorů pl.4 m2, cihlami tl. zdi nad 10 cm	m2	1,72	489,60	840,15
3	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	232,78	429,30	99 933,31
4	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,24	460,70	4 718,03
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				105 672,59
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	411320034RAA	Strop ze železobetonu beton C 16/20, tl. 20 cm bednění, výztuže, podpěr.kce-po jídelním výtahu	m2	1,97	1 704,30	3 355,77
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				3 355,77
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
6	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	200,02	116,90	23 382,48
7	612421626R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hladká doplnění po vybouraných obkladech	m2	60,24	161,10	9 704,37
8	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových vrchní sestra	m2	15,24	116,90	1 781,61
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				34 868,47
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
9	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách po vybouraných příčkách	m3	0,89	2 728,50	2 418,54
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 418,54
Díl: 64		Výplně otvorů				
10	642941221RT1	Pouzdro pro posuvné dveře protilehlé, do SDK protilehlé pouzdro 1200/1970 mm-k ozn.D07	kus	1,00	8 712,50	8 712,50
11	642941221RT3	Pouzdro pro posuvné dveře protilehlé, do SDK protilehlé pouzdro 1600/1970 mm	kus	2,00	10 030,00	20 060,00
12	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2	kus	13,00	935,00	12 155,00
13	642952220R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2	kus	6,00	1 275,00	7 650,00
14	648991113RT2	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky	m	18,65	246,50	4 595,99
15	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 vrchní sestra	kus	1,00	935,00	935,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				54 108,49
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
16		D+M, šatních skříněk	ks	66,00	1 237,50	81 675,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				81 675,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
17	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	243,02	85,40	20 754,16
18	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m vrchní sestra	m2	14,63	85,40	1 249,40
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				22 003,57
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
19	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	303,18	56,10	17 008,40
20	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m vrchní sestra	m2	14,63	56,10	820,74
21		Vyklizení objektu	kmpl.	1,00	3 808,00	3 808,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				21 637,14
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
22	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	172,90	58,90	10 183,63
23	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	21,82	71,10	1 551,69
24	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvární tl. 10 cm	m2	34,81	72,90	2 537,85
25	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	68,68	36,50	2 506,97
26	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	18,00	9,20	165,60
27	968062245R00	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	4,00	89,30	357,56
28	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	25,14	168,30	4 230,59

Položkový rozpočet

Stavba :	457 FTNSP,Videňská 80,Praha 4-Krč	Rozpočet: 457
Objekt :	01 Pavilon U-Rekonstrukce části 4.n.p.	nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	6,28	129,20	811,93
30	968082022U00	Vybourání plast zár dveří jedn -4m2	m2	7,29	102,00	743,07
31	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 vrchní sestra	m2	1,73	168,30	291,76
32		Vybourání plastové příčky včetně přesunu suti+likvidace odpadu-vrchní sestra	m2	23,16	135,20	3 131,15
33		Vybourání plastové příčky včetně přesunu suti+likvidace odpadu	m2	65,28	135,20	8 826,46
34		Demontáž kovové mříže u výtahů 1,60*3,10 m,vč.přesunu suti	kmpl.	1,00	1 657,50	1 657,50
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				36 995,76
Díl:	97	Prorážení otvorů				
35	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	1,62	77,20	124,83
36	972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl.do 20 cm	kus	3,00	211,70	635,10
37	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	200,02	14,40	2 880,31
38	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	60,24	62,50	3 764,89
39	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % vrchní sestra	m2	15,24	14,40	219,46
Celkem za		97 Prorážení otvorů				7 624,59
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
40	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m vrchní sestra	t	0,27	621,40	166,47
41	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,60	621,40	9 070,94
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				9 237,41
Díl:	711	Izolace proti vodě				
42	711212002RT2	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti tlakové vodě	m2	29,62	474,30	14 050,71
43	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	182,69	3,70	675,97
Celkem za		711 Izolace proti vodě				14 726,68
Díl:	712	Živičné krytiny				
44		Vyspravení porušené asfaltové izolace střechy v místě vývodů odvětrání	kmpl.	1,00	5 100,00	5 100,00
45	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	50,00	3,40	170,00
Celkem za		712 Živičné krytiny				5 270,00
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
46		Zdravotní technika včetně zednických připomocí	kmpl.	1,00	101 239,80	101 239,80
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				101 239,80
Díl:	730	Ústřední vytápění				
47		Topení+větrání včetně zednických připomocí	kmpl.	1,00	109 716,60	109 716,60
Celkem za		730 Ústřední vytápění				109 716,60
Díl:	763	Dřevostavby				
48	763112113R00	Příčky sádrokartonové W112 2x12, GKB 125	m2	220,49	774,40	170 748,00
49	763112133R00	Příčky sádrokartonové W112 2x12, GKBi 125	m2	34,96	897,60	31 376,86
50	763124112U00	SDK stěna 100mm W626 2xGKB 12,5 včetně izolace	m2	11,17	886,60	9 901,28
51	763112113R00	Příčky sádrokartonové W112 2x12, GKB 125 vrchní sestra	m2	22,94	774,40	17 766,83
52	998763202U00	Přesun % dřevostavby objekt v -24m vrchní sestra	%	200,23	7,50	1 501,70
53	998763202U00	Přesun % dřevostavby objekt v -24m	%	2 816,82	7,50	21 126,16
Celkem za		763 Dřevostavby				252 420,84
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
54	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m vrchní sestra	%	75,00	1,30	97,50
55		D+M,plast.okno dvě křídla s vakuovým mlč.sklem, jedno křídlo otevír.a vykl.1600/600 mm-ozn.O01	ks	2,00	3 698,40	7 396,80
56		Repase stávajících oken	kmpl.	1,00	47 185,20	47 185,20
57		D+M,dveře částečně proskl.2 křídlové 1600/1970 mm,vč.kov.a povrch.úpr.a zár.-ozn.D12	ks	1,00	18 540,00	18 540,00

Položkový rozpočet

Stavba :	457 FTNsP,Vídeňská 80,Praha 4-Krč	Rozpočet: 457
Objekt :	01 Pavilon U-Rekonstrukce části 4.n.p.	nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
58		D+M,dveře plné jednokřídlové 900/1970 mm,vč. kování a povrch.úpravy a zárubně-vrchní sestra	ks	1,00	6 750,00	6 750,00
59		D+M,kuchyňských linek	kmpl.	2,00	15 725,00	31 450,00
60		D+M,dveře částečně proskl.jednokřídlové 800/1970 mm vč.kování a povrchové úpravy a zárubně-ozn.D04	ks	1,00	7 389,00	7 389,00
61		D+M,dveře plné jednokřídlové 800/1970 mm včetně kování a povrchové úpravy a zár.-ozn.D08	ks	4,00	6 084,00	24 336,00
62		D+M,dveře plné jednokřídlové 900/1970 mm,vč. kování a povrch.úpravy+ větr.mřížka a zár.-ozn.D06	ks	3,00	6 309,00	18 927,00
63		D+M,dveře ze 2/3 prosklené mléčným sklem 2 křídle posuvné v pouzdře 1200/1970 mm-ozn.D 07	ks	1,00	11 191,50	11 191,50
64		D+M,dveře částečně proskl.2 křídlové 1600/1970 mm,vč.kov.a povrch.úpr.a zár.-ozn.D11	ks	2,00	18 990,00	37 980,00
65		D+M,dveře plné dvoukřídlové 1200/1970 mm včetně kování a povrchové úpravy a zárubně-ozn.D01	ks	1,00	9 445,50	9 445,50
66		D+M,dveře plné jednokřídlové 700/1970 mm včetně kování a povrchové úpravy a zárubně-ozn.D03	ks	2,00	6 084,00	12 168,00
67		D+M,dveře plné jednokřídlové 600/1970 mm vč.kování a povrch.úpravy a zár.+mřížky-ozn.D09	ks	4,00	6 309,00	25 236,00
68	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	3 096,46	1,30	4 025,39
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				262 117,89
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
69		D+M,ocelová mříž otevírává se zámkem a kováním, vč.povrchové úpravy-1100/1150 mm-ozn.M1	ks	1,00	8 129,40	8 129,40
70		D+M,kovových rohů 2*80 mm do výšky 1,80 m včetně povrchové úpravy	ks	10,00	2 368,60	23 686,00
71		D+M,stěna posuvná skládací 3700/3100 mm ozn.S1	ks	1,00	98 230,30	98 230,30
72		D+M, Al dveře 2 křídle s nadsvětlikem,proskl.bezp. izol.dvojskl.vč.Al zár.PO,1100/2400 mm-ozn,D02	ks	1,00	44 443,10	44 443,10
73		D+M, Al dveře 2 křídle s nadsvětlikem,proskl.bezp. sklem vč.Al zár.PO,1600/2400 mm-ozn,D05 A	ks	1,00	52 603,10	52 603,10
74		D+M, dveře 2 křídle s nadsvětlikem,proskl.bezp.skl vč.zár.,automat.ovl.1600/2400 mm-ozn,D05 B	ks	1,00	122 799,50	122 799,50
75	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1 950,00	1,80	3 510,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				353 401,40
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
76	771474112U00	Mtž sokl keram rovný flex lep -90	m	3,69	63,40	233,63
77	771575107RT2	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	12,08	335,80	4 055,79
78		Dodávka keram.dlažby+sokl	m2	13,69	357,00	4 887,76
79	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,04	383,40	13,62
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				9 190,80
Díl: 776		Podlahy povlakové				
80	776511820R00	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou	m2	128,59	29,80	3 831,98
81	776551830RT2	Sejmutí povlaků volně položených koberec	m2	20,46	4,30	87,98
82	776520010RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík pouze položení, podlahovina ve specifikaci	m2	249,61	236,30	58 983,93
83	28410101	Linoleum tl. 2,0 mm včetně krajové lišty-vrchní sestra	m2	15,07	425,00	6 404,28
84	28410101	Linoleum tl. 2,0 mm včetně krajové lišty	m2	257,10	425,00	109 268,82
85	776	Nalepení pruhů z Linolea š.40 cm celkové délky 30,00 m ,vč.lišt . stěny chodeb	m2	12,00	518,50	6 222,00
86	776511820R00	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou vrchní sestra	m2	14,63	29,80	435,97
87	776520010RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík pouze položení, podlahovina ve spec.-vrchní sestra	m2	14,63	242,30	3 544,85
88	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m vrchní sestra	%	138,27	0,70	96,79
89		Oprava podlahové krytiny chodby po vybourání plast příčky-vrchní sestra	kmpl.	1,00	2 082,50	2 082,50

Položkový rozpočet

Stavba :	457 FTNsP,Videňská 80,Praha 4-Krč	Rozpočet: 457
Objekt :	01 Pavilon U-Rekonstrukce části 4.n.p.	nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
90	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	2 146,18	0,70	1 502,33
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				192 461,43
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
91	777551480R00	Vyrovnávací samoniv.stěrka tl. 3 mm včetně vyčištění a zbroušení	m2	243,02	177,70	43 185,19
92	777551480R00	Vyrovnávací samoniv.stěrka tl. 3 mm včetně vyčištění a zbroušení-vrchní sestra	m2	14,63	177,70	2 599,75
93	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m vrchní sestra	%	43,06	1,00	43,06
94	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	834,86	1,00	834,86
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				46 662,86
Díl:	781	Obklady keramické				
95	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, včetně lišt	m2	75,46	445,70	33 630,87
96		Dodávka keram.obkladu	m2	75,53	357,00	26 964,82
97	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	658,55	3,50	2 304,93
	Celkem za	781 Obklady keramické				62 900,62
Díl:	783	Nátěry				
98	783602821R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken opálením	m2	121,34	80,80	9 804,35
99	783625300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel	m2	121,34	220,20	26 719,29
100	783812130R00	Nátěr omyvatelný omítek stěn	m2	86,02	242,30	20 843,40
	Celkem za	783 Nátěry				57 367,04
Díl:	784	Malby				
101	784452271R00	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m	m2	912,51	27,90	25 459,03
102	784452271R00	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m vrchní sestra	m2	59,16	27,90	1 650,66
	Celkem za	784 Malby				27 109,69
Díl:	786	Čalounické úpravy				
103		D+M,horizontálních žaluzií	m2	32,45	382,50	12 411,09
	Celkem za	786 Čalounické úpravy				12 411,09
Díl:	M21	Elektromontáže				
104		Elektroinstalace silnoproud včetně zednických připomocí	kmpl.	1,00	263 419,20	263 419,20
105		Elektroinstalace silnoproud včetně zednických připomocí-	kmpl.	1,00	3 051,50	3 051,50
106		Elektroinstalace slaboproud včetně zednických připomocí	kmpl.	1,00	143 383,20	143 383,20
	Celkem za	M21 Elektromontáže				409 853,90
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
107	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	39,53	297,50	11 759,94
108	979990109R00	Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice	t	1,91	1 020,00	1 952,99
109	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,13	1 020,00	131,17
110	979990182R00	Poplatek za skládku suti - koberce	t	0,02	1 020,00	20,91
111	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem vrchní sestra	t	0,27	108,40	29,44
112	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km vrchní sestra	t	0,27	107,50	29,20
113	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km vrchní sestra	t	5,16	6,20	32,00
114	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m vrchní sestra	t	0,27	86,70	23,55
115	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m vrchní sestra	t	2,17	9,70	21,08
116	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti vrchní sestra	t	0,26	297,50	76,84
117	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina vrchní sestra	t	0,01	1 020,00	13,57
118	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	41,59	108,40	4 508,67
119	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	41,59	107,50	4 471,24
120	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	790,27	6,20	4 899,65

Položkový rozpočet

Stavba :	457 FTNsP,Vídeňská 80,Praha 4-Krč	Rozpočet: 457
Objekt :	01 Pavilon U-Rekonstrukce části 4.n.p.	nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
121	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	41,59	86,70	3 606,11
122	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	332,74	9,70	3 227,61
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				34 803,96

ZTI - FTNsP - pavilon "U"

zařizovací předměty	69 933,80
kanalizace	12 218,50
vodovod	19 087,50
CELKOVÁ CENA	101 239,80

/ýpis materiálu

Zařizovací předměty

Č.POLOŽKY	TECHNICKÝ POPIS	REF. VÝROBCE	TYP	M.J.	POČET M.J.	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
1	WC závěsné keramické - vč. montážní předstěna, ovládací tlačítko bílé barvy, sedátka			ks	2	4 993	9 986
2	Umyvadlo keramické 460x350 mm - vč. kotvicích prvků, flexohadiček			ks	6	618	3 708
3	Stojánková páková baterie umyvadlová			ks	6	100	602
4	Jednodílný nerezový dřez s odkapávačem 700x500 vč. kotvicích prvků, flexohadiček			ks	3	2 218	6 653
5	Stojánková dřezová baterie			ks	3	873	2 619
6	Sprchový kout 900x900 mm s bílou plastovou vaničkou vč. kotvicích prvků			ks	2	6 601	13 202
7	Nástěnná sprchová baterie se sprchovým kompletem			ks	2	980	1 960
8	Výlevka 400x400 mm - vč. Kotvicích prvků, flexohadiček			ks	1	2 525	2 525
9	Nástěnná baterie pro výlevku			ks	1	867	867
10	Sifon pro umyvadlo			ks	6	65	388
11	Sifon pro výlevku			ks	1	118	118
12	Sifon pro dřez			ks	3	270	809
13	Beztlakový elektrický ohřevač 5l, 2kW			ks	1	4 032	4 032
Montáž							
14	Kompletace - 10% z ceny materiálu			sou	1	5 180	5 180
15	Montáž - 25% z ceny materiálu			sou	1	12 951	12 951
16	Demontáž 5x umyvadlo, 1x sprcha, 1x WC			sou	1	1 360	1 360
17	Stavební přípomoc				1	2 975	2 975
	Celková cena za položky 1-17						69 934

Výpis materiálu

Vnitřní kanalizace

Č.POLOŽKY	TECHNICKÝ POPIS	REF. VÝROBCE	TYP	M.J.	POČET M.J.	jedno. cena	celková cena
Potrubí a tvarovky							
1	HT systém - potrubí DN160/1000			bm	5	232,90	1 164,50
2	HT systém - potrubí DN125/1000			bm	10	133,50	1 335,00
3	HT systém - potrubí DN110/1000			bm	30	70,60	2 118,00
4	HT systém - potrubí DN 75/1000			bm	15	34,90	523,50
5	HT systém - potrubí DN 40/1000			bm	15	21,30	319,50
6	HTB koleno 125/45			ks	2	80,80	161,60
7	HTB koleno 110/45			ks	2	26,40	52,80
8	HTB koleno 75/45			ks	10	19,60	196,00
9	HTB koleno 40/45			ks	12	10,20	122,40
10	Redukce HTR 125/110			ks	1	49,30	49,30
11	Redukce HTR 110/75			ks	2	22,10	44,20
12	Redukce HTR 75/40			ks	4	14,50	58,00
13	Odbočka HTEA 160/125 45°			ks	1	462,40	462,40
14	Odbočka HTEA 160/110 45°			ks	4	313,70	1 254,80
15	Odbočka HTEA 125/110 45°			ks	2	142,00	284,00
16	Odbočka HTEA 125/75 45°			ks	1	151,30	151,30
17	Odbočka HTEA 110/110 45°			ks	2	47,60	95,20
18	Odbočka HTEA 110/75 45°			ks	4	47,60	190,40
19	Odbočka HTEA 110/40 45°			ks	2	37,40	74,80
20	Odbočka HTEA 75/40 45°			ks	2	26,40	52,80
21	Čistící tvarovka DN110			ks	5	79,90	399,50
22	Čistící tvarovka DN160			ks	1	325,60	325,60
Montáž							
23	Montáž - 25% z ceny materiálu			sou	1	2 357,90	2 357,90
24	Demontáž potrubí			sou	1	425,00	425,00

cena celkem

12 218,50

Výpis materiálu

Vnitřní vodovod

Č. POLOŽKY	TECHNICKÝ POPIS	REF. VÝROBCE	TYP	M.J.	POČET M.J.	jedn. cena	celková cena
Potrubí a tvarovky PPr							
Potrubí je kótováno v DN- tj. vnitřní průměr - pro studenou vodu							
1	potrubí včetně tvarovek a závěsů, PN20; DN20			bm	35	165,8	5803
2	potrubí včetně tvarovek a závěsů, PN20; DN25			bm	5	197,2	986
3	izolace pro potrubí tl.9 mm; DN20			bm	35	10,2	357
4	izolace pro potrubí tl.9 mm; DN25			bm	5	12,8	64
Potrubí je kótováno v DN- tj. vnitřní průměr - pro teplou vodu							
5	potrubí včetně tvarovek a závěsů, PN20; DN20			bm	30	165,8	4974
6	potrubí včetně tvarovek a závěsů, PN20; DN25			bm	5	197,2	986
7	izolace pro potrubí tl.20 mm; DN20			bm	30	24,7	741
8	izolace pro potrubí tl.20 mm; DN25			bm	5	25,5	127,5
Armatury a zařízení							
9	Tlakové zkoušky potrubí a desinfekce			m	75	11,9	892,5
Montáž							
10	Montáž - 25% z ceny materiálu			sou	1	3731,5	3731,5
11	Demontáž potrubí			sou	1	425	425

celková cena

19087,5

BILANCE MATERIÁLU - VÝKAZ MATERIÁLU

ZAKÁZKA: Ústřední vytápění s větrání rekonstrukce 4.NP pavilonu U Thomayerovy nemocnice

INVESTOR: FTN sP, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč

MÍSTO STAVBY: Praha 4 - Krč

Vypracoval: Bc. Jakub Novák

Archivní číslo: 028/2012

Položka	Objednací číslo	Název	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena	Celková cena
1		Potrubí Cu DN 15 včetně izolace	90	m	229,5	20655
2		Potrubí pro klimatizaci 9,5/6,4 mm vč. izolace	10	m	497,3	4973
3		Zkouška těsnosti potrubí	100	m	11,1	1110
4		Deskový radiátor VK 22 6050	1	kus	1667,7	1667,7
5		Deskový radiátor VK 22 6090	3	kus	2122,5	6367,5
6		Deskový radiátor VK 22 6100	1	kus	2234,7	2234,7
7		Deskový radiátor VK 22 9090	1	kus	2839	2839
8		Deskový radiátor VK 22 9120	1	kus	3365,2	3365,2
9		Deskový radiátor VK 33 9070	1	kus	3482,5	3482,5
10		Deskový radiátor VK 33 9090	1	kus	3962,7	3962,7
11		Regulační šroubení rohové d15/1/2"	18	kus	195,5	3519
12		Termostatická hlavice	9	kus	198,9	1790,1
13		Sada vnitřní a venkovní jednotky split. systému	1	kus	15445,4	15445,4
14		Montáž radiátorového okruhu	1	sou	1700	1700
15		Demontáž stávajícího potrubí	1	sou	1530	1530
16		Demontáž stávajících těles	8	kus	102	816
17		Ventilátor pro 1-2 místnosti do podhledu	2	kus	3929,6	7859,2
18		Ventilátor pro 1 místnost do příčky	1	kus	3117	3117
19		Ohebná zvukově izolační hadice Ø 82	20	m	102,9	2058
20		Ohebná zvukově izolační hadice Ø 127	5	m	110,5	552,5
21		Odbočka jednostranná 90° 125/125	1	kus	158,1	158,1
22		125/080 přechod osový	2	kus	573,3	1146,6
23		Mřížka s vyměnitelným filtrem	3	kus	505,8	1517,4
24		Montáž větracích zařízení	1	sou	11475	11475
25		Stavební přípomoc	1		6375	6375
		Celková cena za položky 1-25				109716,6

	VÝKAZ VÝMÉR S PŘÍBLIŽNÝM OCENĚNÍM				
	Rekonstrukce části 4NP, PAVILÓN U, FTN KRČ				
	ELEKTROINSTALACE				
	ZPRACOVAL: ING. Z. VERMACH				
p.č.	Text	MJ	Výměra	Jednotk. cena	Celk. cena
1.	Nový rozváděč RZ-4.6 (včetně montáže)	ks	1	37928,7	37928,7
	Typová , zapuštěná ocep. rozvodnice				
	nap.soustava:3,N,PE/400V,50Hz,TN-C-S; In=63A				
	velikost :600x1050x180mm				
	s uzávěrem s požární odolností EI 30 DP1				
	s minimálním krytím IP40/20				
	Včetně náplně , svorek a vydrátování,ucpávek a dalšího montážního materiálu				
	Umístění dle :přílohy 004 , Provedení a náplň, dle přílohy :005				
2. Svítidla (včetně světelných zdrojů a příslušenství)					
p.č.	Text	MJ	Výměra	Jednotk. cena	Celk. cena
1	A1- přisazené kruhové svítidlo 2x26W,EWG,IP20 (kompakt.zář.)	ks	2	1266,7	2533,4
2	A3- přisazené kruhové svítidlo 2x26W,EWG,IP44 (kompakt.zář.)	ks	7	1293,7	9055,9
3	C1- přisazené zářivkové svítidlo 2x36W,EWG,IP20 (trubice.)	ks	21	647,9	13605,9
4	C2- přisazené zářivkové svítidlo 2x58W,EWG,IP65 (trubice.)	ks	2	788,8	1577,6
5	D1- přisazené zářivkové svítidlo do 4x24W,EWG,IP20 (trubice.)	ks	15	1313,3	19699,5
6	P2- přisazené nouzové svítidlo 8W/1hod, autonomní zdroj	ks	8	475,8	3806,4
	(včetně zdrojů a piktogramu 100x300)			celkem	50278,7
	STANDARD: Dle výběru investora				

3. Vypínače, zásuvky, vývody

p.č.	Text	MJ	Výměra	Jednotk.	cena	Celk.cena
1	jednopolový spínač , řazení 1, IP20	ks	7		42,5	297,5
2	sériový spínač ,řazení 5 , IP20	ks	3		66,3	198,9
3	střídací přepínač ,řazení 6 , IP20	ks	12		45,9	550,8
4	křížový přepínač ,řazení 7 , IP20	ks	2		77,8	155,6
5	tlačítkový ovladač se signálkou , IP20	ks	13		71,5	929,5
6	nástěnný přepínač (10A/230V, 2xkontakt, 2polohy+O) -plast skříňka	ks	1		475,8	475,8
7	jednoduchá zásuvka , 1+N+PE/230V/16A, IP20	ks	55		39,4	2167
8	dvojitiá zásuvka , 1+N+PE/230V/16A, IP20	ks	16		68,4	1094,4
9	prostorový termostat , 230V/10A/1P , pokojová teplota	ks	1		533,8	533,8
10	přepěťová ochrana , třída D, vestavěná do zás.krabice	ks	5		449,9	2249,5
11	doběhové relé pod vypínač (1-3minuty , 230V AC)	ks	2		247,8	495,6
12	ukončení volného vývodu do 3x4mm ²	ks	85		4,3	365,5
				celkem		9513,9

4. Kabely a vodiče a příslušenství

p.č.	Text	MJ	Výměra	Jednotk.	cena	Celk.cena
1	CYKY 3(O) x1.5	m	80		9,4	752
2	CYKY 5x1.5 (pro připojení křížových přepínačů SA7)	m	50		15,1	755
3	YY 1x6ŽŽ/PK	m	20		13,3	266
4	YY 1x10ŽŽ/LK	m	50		23	1150
5	CYKY 3Jx1,5	m	315		9,4	2961
6	CYKY 3Jx2,5	m	900		15	13500
7	bezhalogenový kabel CXKH-R 3Jx1.5	m	300		17,5	5250
8	bezhalogenový kabel CXKH-R 3Jx2.5	m	100		25,2	2520
9	bezhalogenový kabel CXKH-R 4(O) x1,5	m	170		22,8	3876
10	nápojení stávajícího přívodu s hl.pospojováním (stupačka 2.patro-střed)	kpl	1		2125	2125
	včetně nápojení prodloužení přes kabelovou spojkou					0

	a včetně založení nastaveného přívodu da kabelové chráničky				0
				celkem	33155
Poznámka : Přesné délky se mohou částečně lišit dle skutečného trasování, které si vyžádá situace na stavbě.					
5. Instalační materiál					
p.č.	Text	MJ	Výměra	Jednotk. cena	Celk.cena
1	Přístrojová krabice	ks	115	5,2	598
2	Odbočná krabice	ks	65	7,2	468
3	Ohebná instalační trubka PVC, střední mech. odolnost do 24 mm(vnitř.)	m	250	7,1	1775
4	Těsnění na rozhraní požárních úseků s požární odolností 45minut, do průměru : d = 100 mm	ks	5	611,6	3058
5	drátěný, galvanicky zinkovaný žlab do profilu 50x50mm, kompletní včetně příslušenství , závěsů , konzol , spojek	m	70	102,6	7182
6	drátěný, galvanicky zinkovaný žlab do profilu 100x50mm, kompletní včetně příslušenství , závěsů , konzol , spojek	m	50	154,4	7720
7	drátěný, galvanicky zinkovaný žlab do profilu 150x50mm, kompletní včetně příslušenství , závěsů , konzol , spojek	m	12	162,8	1953,6
8	drátěný, galvanicky zinkovaný žlab do profilu 200x50mm, kompletní včetně příslušenství , závěsů , konzol , spojek	m	12	181,4	2176,8
9	Typová přípojnice potencionálního vyrovnání v zapuštěné instalač.krabici	ks	1	508	508
				celkem	25439,4
	MATERIALOVÉ POLOŽKY (1-5) :	bez	DPH	celkem (cca)	156315,7
6.Ostatní nemateriálové položky v rámci silnoproudu					
p.č.	Text	MJ	Výměra	Jednotk. cena	Celk.cena
1	drobný a pomocný materiál v rámci projektu	**kpl	1	4920,7	4920,7

2	montážní práce	**kpl	1	64782,8	64782,8
3	demontáže	**kpl	1	20825	20825
4	doprava, odvoz sutin a jejich likvidace	**kpl	1	3825	3825
5	revize, uvedení zařízení do provozu	**kpl	1	12750	12750
	odstavec 6. celkem :	bez	DPH	celkem (cca)	107103,5
**) přesné údaje dle posouzení dodavatelské firmy					
				suma	263419,2
	SAMOSTATNÉ OBJEKTY				
	A) Napojení stavební instalace v m.č.418				
p.č.	Text	MJ	Výměra	Jednotk. cena	Celk.cena
1	připojení nových přívodů pro osvětlení (okruh 05) a zásuvky (okruh 22) do místnosti 418 (za hranicí rekonstrukce) , která byla původně napojená z rušeného RZ-4.6 a výměna koncových prvků (svítidla, zásuvky, vypínače)	kpl	1	3051,5	3051,5
	PZN: údaje ve žlutých sloupcích (ceny) pouze informativní				
	SILNOPROUD NEREŠÍ :				
1	dodávku technologických zařízení (pouze napojení)				
2	nové instalační rozvody na schodišťové chodbě 401 (pouze výměna svítek)				
3	Případné úpravy hlavních rozvodů pavilonu U (pouze nastavení stávajícího přívodu)				
4	Stavební přípomoc				
5	Slaboproudé rozvody				

				MATERIÁL		MONTÁŽ	
Kód	Název	Počet	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH	Cena/MJ	Celkem bez DPH
STRUKTUROVANÁ KABELAŽ							
	U/UTP4P,LSOH kabel, cat6, 500m	2405	m	7,70	18 518,50	6,80	16 354,00
	19" 1U Patch Panel, 16xRJ45/u, Cat. 6	2	ks	1 285,20	2 570,40	590,80	1 181,60
	19" datový rozvaděč řady RI7, výška 42U, šířka: 600mm, hloubka: 600mm	1	ks	7 427,30	7 427,30	722,50	722,50
R304374	Zásuvka komunikační Modular-Jack (keystone)	20	ks	57,80	1 156,00	55,30	1 106,00
5014A-B1017	Maska nosná pro jednu komunikační zásuvku,	4	ks	16,90	67,60	8,50	34,00
5014A-B1018	Maska nosná pro dvě komunikační zásuvky,	9	ks	16,90	152,10	8,50	76,50
3901A-B10 B	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	4	ks	13,70	54,80	8,50	34,00
3901A-B20 B	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvounásobný	9	ks	24,70	222,30	8,50	76,50
5014A-A100 B	Kryt zásuvky komunikační	13	ks	38,60	501,80	12,80	166,40
KP 64/2L	krabice přístrojová	9	ks	35,90	323,10	29,80	268,20
KP 64/LA	krabice přístrojová	4	ks	16,20	64,80	23,80	95,20
MÍSTNÍ ROZHLAS							
210014	Podhledový reproduktor s transformátorem RP122	2	ks	1 313,30	2 626,60	170,00	340,00
10300001	KABEL CYKY 2Ax 1,5	50	m	6,8	340	7,70	385,00
20300032	KRABICE LISTOVA LK 80/2	1	ks	18,40	18,40	38,30	38,30
DOMÁCÍ TELEFON							
1083/72	JEDNOTKA URMET S BAR. KAMEROU 1083/72	2	ks	7 654,30	15 308,60	255,00	510,00
1145/12	MODUL 2TLAC. 1145/12	2	ks	444,60	889,20	102,00	204,00
1038/17	Modul pro rozšíření o 16 účastníků	2	ks	578	1156	102,00	204,00
1145/53	Instalační krabice, 3 moduly	1	ks	133,5	133,5	76,50	76,50
1145/63	Upevňovací a krycí rámeček, 3 moduly	1	ks	450,50	450,5	76,50	76,50
1083/20	Zdroj pro systém 1083, 10 DIN	1	ks	3 014,10	3 014,1	127,50	127,50
1083/50	Interface pro 2 vstupy a 4 stoupačky, 10 DIN modulů	1	ks	2 829,70	2 829,7	127,50	127,50
1740/753	Videotelefon barevný 1740/40, bílý, deska pro upevnění 1740/83	2	ks	5 320,20	10 640,4	212,50	425,00
1740/92	Souprava pro stolní provedení 1740, průhledné plexi	2	ks	1 996,70	3 993,4	76,50	153,00

Kód	Název	Počet	Mj	MATERIÁL		MONTÁŽ	
				Cena/Mj	Celkem bez DPH	Cena/Mj	Celkem bez DPH
93084	El. zámek s momentovým kolečkem TO 5413, stavitelná západka, mech. blokace, ~/= 8-12VEl. zámek s momentovým kolečkem	1 ks		586,50	586,5	765,00	765,00
	Montáž DT	1 sad.		0	0,00	0,00	0,00
PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM							
	Čtečka karet	2 ks		2140,3	4280,6	297,50	595,00
	Rídící jednotka	1 ks		5 435,80	5435,8	425,00	425,00
	Odchodové tlačítko	1 ks		629,00	629	63,80	63,80
MSRD2512	Inteligentní záložní napájecí Vstupní napájení 230VAC, výstup 2x12VDC/1,2A	1		1 273,30	1273,3	212,50	212,50
11120026	KABEL JYTY 4BX1 (JYTY-J 4X1)	50 m		10,90	545	6,80	340,00
	Montáž DT	1 sad		0	0,00	0,00	0,00
KABELOVÉ TRASY							
20350334	KABELOVÝ ZLAB CF54/100 EZ 3M /000071/	50 m		159,40	7970	63,80	3 190,00
20350497	ZAVESNÝ PROFIL SF100 GS /586100/	50 ks		8,50	425	0,00	0,00
20350552	SROUB + MATICE BTRCC6X20 EZ BALENÍ=100 KS	1 ks		211,70	211,7	0,00	0,00
20320070	TRUBKA OHEBNA LPE 2323/LPE-1	60 m		7,70	462	17,00	1 020,00
20310227	LISTA LH 60X40 HD 2M	50 m		51,50	2575	38,30	1 915,00
20310224	LISTA LHD 40X20 HD 2M	60 m		17,90	1074	29,80	1 788,00
	Rozvaděč 600x1060x262,5 DIN lišty 6	1		3 098,30	3098,3	297,50	297,50
	PRŮRAZ ZDIVEM Ø 23	9 ks		0,00	0,00	55,30	497,70
	PRŮRAZ ZDIVEM Ø 36	4 ks		0,00	0,00	55,30	221,20
	DROBNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL	1 sad		2 975,00	2 975,00	1 020,00	1 020,00
	PŘESUN	1		0,00	0,00	4 250,00	4 250,00
SOUČET POLOŽEK					104 000,30		39 382,90
CENA CELKEM BEZ DPH							143 383,20
DPH				20%			28 676,64
CELKOVÁ CENA vč.DPH							172 059,84

